
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 850_1 Kanalerneuerung 
Bahnstraße

109 Tage Don 01.10.26 Die 02.03.27

2 Vorbereitung 34 Tage Don 01.10.26 Die 17.11.26

3 Auftragsvergabe 0 Tage Don 01.10.26 Don 01.10.26

4 Koordinierung des 
Projektstarst

3 Tage Don 01.10.26 Mon 05.10.26

5 Begehung Baubereich und 
Startgespräch

1 Tag Die 06.10.26 Die 06.10.26

6 Werkplanung 10 Tage Mit 07.10.26 Die 20.10.26

7 Prüfung Freigabe 
Werkplanung

5 Tage Mit 21.10.26 Die 27.10.26

8 BE Einrichtng und 
Verkehrssicherung

4 Tage Mit 28.10.26 Mon 02.11.26

9 Lieferzeit 15 Tage Mit 28.10.26 Die 17.11.26

10 Bauzeit 55 Tage Die 17.11.26 Die 02.02.27

11 Baubeginn 0 Tage Die 17.11.26 Die 17.11.26

12 BA 1.1 Schacht 06364 5 Tage Mit 18.11.26 Die 24.11.26

13 BA 1.2 Haltung 06350 10 Tage Mit 25.11.26 Die 08.12.26

14 BA 2.1 Schacht 06350 5 Tage Mit 09.12.26 Die 15.12.26

15 BA 2.2 Haltung 06349 10 Tage Mit 16.12.26 Die 29.12.26

16 BA 3.1 Schacht 06349 5 Tage Mit 30.12.26 Die 05.01.27

17 BA 3.2 Haltung 06348 10 Tage Mit 06.01.27 Die 19.01.27

18 BA 4.1 Schacht 06348 5 Tage Mit 20.01.27 Die 26.01.27

19 Widerherstellung der 
Straßenoberfläche

10 Tage Mit 20.01.27 Die 02.02.27

20 Dokumentation 20 Tage Mit 03.02.27 Die 02.03.27

21 Vorbereitung der 
VOB-Abnahme

20 Tage Mit 03.02.27 Die 02.03.27

22 VOB-Abnahme 0 Tage Die 02.03.27 Die 02.03.27
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